Harmonogram projektu

Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v obci Květnice	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013
Příprava dotační žádosti																												
Příprava PD, rekonstrukce zeleně																												
Zásobník projektu																												
Příprava partnerské smluv																												
Podání žádosti o dotaci																												
Doplnění dokumentace – chybníky																												
Veřejná obhajoba																												
Zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF																												
Podpis dohody se SZIF																												
Poptávková řízení																												
Odborný prořez a kácení dřevin																												
Příprava PD, úprava hráze rybníka																												
Zemní práce, úprava výpusti a povrchu																												
Úprava a úklid povrchu, brigáda																												
Pořízení schodnic																												
Poptávková řízení																												
Úprava lávky a schodů																												
Výsadba dřevin, zatravnění, brigáda																												
Osazení mobiliáře, brigáda																												
Vyúčtování a administrace projektu																												
Podání žádosti o proplacení																												